

SAP S/4HANA - Contrôle de gestion dans le système de projet

Référence : S4123

Durée : 5 jours

Certification : Aucune

CONNAISSANCES PREALABLES

- Aucunes, cependant il est conseillé d'avoir suivi la formation Processus métier dans le système de projet SAP S/4HANA ou d'en posséder les connaissances et compétences équivalentes.

PROFIL DES STAGIAIRES

- Consultant application ; Analyste métier ; Architecte de processus métier ; Responsable de processus métier ; Responsable d'équipe ; Utilisateur clé ; Chef de projet.

OBJECTIFS

- Décrire et utiliser la planification des coûts de projet. • Effectuer la planification des revenus. • Effectuer des fonctions de budgétisation de projet. • Effectuer la planification du produit.

CERTIFICATION PREPAREE

Aucune

METHODES PEDAGOGIQUES

- Mise à disposition d'un poste de travail par stagiaire
- Remise d'une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
- La formation est constituée d'apports théoriques, d'exercices pratiques, de réflexions et de retours d'expérience
- Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d'une feuille d'émargement

FORMATEUR

Consultant-Formateur expert SAP S/4HANA

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS

- Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
- Attestation de fin de stage adressée avec la facture

CONTENU DU COURS

Vue d'ensemble des projets

- Création de structures de projet
- Créer un projet logistique

Coûts pré-budgétés

- Exécution de la planification des coûts directs à l'aide des éléments WBS
- Exécution de la planification des coûts à l'aide de SAP Business Planning and Consolidation (BPC)
- Planification simple des coûts
- Réalisation de la planification des coûts d'objets dépendants et dans les réseaux
- Exécuter les activités de clôture de période pour les projets d'investissement et de logistique
- Réalisation de la planification des coûts des activités internes, externes et d'établissement des coûts

- Exécution des paramètres de configuration pour la planification des coûts
- Effectuer des calculs de frais généraux
- Calcul des frais généraux (ABC)
- Intégration de la gestion de portefeuille et de projet (PPM)

Produits pré-budgétés

- Gestion des produits pré-budgétés
- Imputation des documents de vente
- Calcul du prix de vente et création d'une commande

Budgétisation

- Exécution et configuration des fonctions de budgétisation

Articles

- Affectation de composants produit à un projet

- Exécution du processus d'achat
- Exécution du traitement de production pour un assemblage

Coûts réels

- Exécuter un projet
- Exécution de projets à l'aide de la confirmation d'activité et de la feuille de temps inter-applications (CATS)
- Effectuer des activités internes

Revenus réels

- Décrire les méthodes et contrôles de facturation
- Effectuer une facturation d'étape avec des acomptes
- Effectuer une facturation liée aux ressources

Clôture de période

- Générer des règles de règlement
- Exécution des procédures de calcul des coûts de fin de période
- Calcul d'une prévision de coût et de l'avancement du projet
- Analyse des résultats
- Exécution du règlement du projet