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PRINCE2® - Project Management Foundation (certification incluse)

Certification : PRINCE2® 7

Référence : ISP001-v7 Durée : 3jours (21 heures) Foundation

Connaissances préalables

e Bien que les prérequis formels pour suivre ce cours ne soient pas obligatoires, une compréhension fondamentale de la gestion de
projet serait grandement bénéfique aux participants

Profil des stagiaires

e 1-Cette formation PRINCE2® s'adresse a tous les membres d'une équipe de projet (administrateurs, coordinateurs, managers), aux
futurs chefs de projet, aux chefs de projet en exercice et aux responsables de programme

e 2-Du fait du caractéere générique de cette formation, elle s'adresse également aux directeurs d’unités métier, aux personnels
occupant un role de support, a ceux qui souhaitent faire reconnaitre formellement leurs compétences en passant I'examen de fondati

Obijectifs

Comprendre les concepts clés liés aux projets et a PRINCE2®

Comprendre la maniére dont les principes PRINCE2® renforcent la méthode PRINCE2®
Comprendre I'importance des personnes dans la réussite des projets

Comprendre les pratiques PRINCE2® et la maniere dont elles sont appliquées tout au long du projet
Comprendre les processus PRINCE2® et la maniére dont ils sont appliqués tout au long du projet
Se préparer a I'examen PRINCE2® Foundation

Certification préparée

PRINCE2 Project Management Foundation. Le taux de réussite de cette certification sur le 2nd semestre 2024 est de 44%. Pour
connaitre tous les détails concernant les prérequis relatifs au passage de I'examen de certification en ligne, nous vous invitons a cliquer
ici pour accéder a la documentation officielle du certificateur.

Méthodes pédagogiques

e 6 a 12 personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire
e Remise d'une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
e La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions

Formateur-rice

e Consultant-Formateur expert Gestion de projet

Méthodes d'évaluation des acquis

e Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
o Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire
o Attestation de fin de stage adressée avec la facture
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Contenu du cours

1. Vue d'ensemble de la gestion de projet PRINCE2®

Les définitions et caractéristiques d'un projet
Qu'est-ce qui fait d'un projet un projet PRINCE2®

Les fonctionnalités et bénéfices de PRINCE2®
Gestion de projet

Les sept aspects de performance du projet a controler
Les principes PRINCE2®

Les éléments intégrés de PRINCE2®

Le parcours PRINCE2®

Le contexte utilisateur/fournisseur

Appliquer et adapter PRINCE2®

2. Les Personnes

Les écosystemes organisationnels et du projet

Le concept de gestion du changement et la maniére de conduire le changement dans un projet

La distinction entre leadership et management

Les concepts clé de la culture, de la collaboration, de la diversité, des aptitudes et de la compétence
L'importance de la communication et la maniéere de la gérer

Intégration des dimensions humaines aux autres éléments de PRINCE2®

w

L'organisation

La finalité de la pratique Organisation

Les trois intéréts du projet et leur représentation dans les quatre niveaux de la gestion de projet
Les rbles et responsabilités des différentes parties de I'équipe de gestion de projet

Le processus de conception et développement de la pratique Organisation

Application des principes a la pratique d'organisation

»

Elaborer et initialiser le projet

La finalité et les objectifs du processus élaborer le projet

La finalité et les objectifs du processus initialiser le projet

Le contexte et le processus pour élaborer le projet

Le contexte et le processus pour initialiser un projet

La finalité de la documentation d'initialisation du projet et de I'exposé du projet

5. Cas d'affaires

La finalité de la pratique du cas d'affaire

Les concepts clés liés a la justification pour I'entreprise
L'approche de gestion des bénéfices

Le processus de gestion du cas d'affaires

6. Plans

La finalité de la pratique des plans

La finalité du plan de projet, du plan de séquence, du plan d'équipe et du plan d'exception
Déterminer les séquences du projet

Appliquer la planification basée sur le produit

La technique PRINCE2® pour la pratique des plans
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7. Qualité

Quelle est la finalité de la pratique de la qualité

Les concepts clés liés a la qualité

Planification de la qualité, du contrdle qualité et de I'assurance qualité
Appliquer la qualité basée sur les produits

La technique PRINCE2® pour la pratique de la qualité

o

Risque

La finalité de la pratique des risques

Les concepts clés liés au risque

Planification, analyse et contr6le du risque

La procédure PRINCE2® de gestion des risques

La finalités de I'approche de gestion des risques et du registre des risques

9. Controler une séquence et gérer la livraison des produits

o Finalité, objectifs et activités du processus contréler une séquence
o Finalité, objectifs et activités du processus gérer la livraison des produits
o Comment les lots de travaux sont controlés, gérés et exécutés

10. Gérer une limite de séquence

o Finalité, objectifs et le contexte du processus gérer une limite de séquence
e Les activités du processus gérer une limite de séquence

11. Incidences

o Lafinalité de la pratique des incidences
o Définition d'une incidence et types d'incidence
e Latechniqgue PRINCE2® de controle des changements

12. Progression

La finalité de la pratique de la progression

Les concepts clés liés a la progression

Documents pouvant étre utilisés pour le controle de la progression

La technique PRINCE2® pour la pratique de la progression et la gestion des exceptions

13. Clore le projet

La finalité et les objectifs du processus clore le projet
Le contexte et processus pour clore un projet
Planification des cl6tures planifiées et prématurées
Activités finales de cléture du projet

14. Diriger le projet

o La finalité et les objectifs du processus diriger le projet
e Le contexte et le processus pour diriger un projet
e Le role du Comité de pilotage de projet
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15. Révision

e Concepts et terminologie clés couverts dans PRINCE2® Foundation
e Préparation a I'examen PRINCE2® Foundation
e Le parcours apreés le niveau Foundation

16. Certification PRINCE2® 7 Foundation

o Cette formation prépare au passage de la certification PRINCE2® 7 Fondations
e Un voucher vous sera remis pour programmer votre passage de certification

Notre référent handicap se tient a votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail a referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir
vos éventuels besoins d’'aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible.
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